

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование
«Братский район»
Мэр Братского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 491 от 13.07.2020 г.

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Братский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг и создании рабочего штаба по контролю подготовки и прохождения отопительного периода 2020-2021 г. на территории муниципального образования «Братский район»

В целях осуществления контроля за проведением работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. и его прохождению на территории муниципального образования «Братский район», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», руководствуясь ст. 45 Устава МО «Братский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Братский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг. (Приложение №1).
2. Создать рабочий штаб по контролю подготовки и прохождения отопительного периода 2020-2021 г. на территории муниципального образования «Братский район», в составе:
 - мэр муниципального образования «Братский район» А.С. Баловнев – начальник штаба.
 - первый заместитель мэра муниципального образования «Братский район» Ю.Ю. Орос – заместитель начальника штаба;

Члены штаба:

- председатель комитета по управлению коммунальным хозяйством В.А. Герасимов;
- начальник отдела ГО и ЧС М.С. Лобосов;
- заведующий отделом культуры, молодежной политики и спорта И.Н. Крюкова;
- начальник управления образования Братского района М.А. Лоншакова;
- начальник отдела жилищной политики А.А. Зарубина;
- руководители ресурсоснабжающих предприятий муниципального образования «Братский район» или их представители (по согласованию);
- представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору Ростехнадзор (по согласованию).

3. Проводить заседания рабочего штаба не реже двух раз в месяц в межотопительный период и не реже одного раза в месяц в отопительный период 2020-2021 гг.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации МО «Братский район»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Братского района Ю.Ю. Орос.



А.С.Баловнев

Приложение № 1 к Постановлению

мэра Братского района № 491 от 30.07.2020 г.

ПЛАН

Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Братский район» к отопительному периоду 2020-2021 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ответственные лица
1	Подготовка и утверждение постановления администрации МО «Братский район» «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных образований «Братский район» к отопительному периоду 2020-2021 г.»	До 15.06.2020 г.	Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района	Главный специалист КУКХ АМО «Братский район» Кольчук Д.Б. – исполнитель; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.
2	Формирование плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону	До 20.06.2020 г.	Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района	Главный специалист КУКХ АМО «Братский район» Кольчук Д.Б. – исполнитель; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.
3	Проведение совещаний по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону	Не реже двух раз в месяц (с 01.06.2020 г. по 15.09.2020 г.)	Первый заместитель мэра Братского района	Первый заместитель мэра Братского района Ю.Ю. Орос
4	Мониторинг проводимых работ по подготовке к отопительному сезону	Ежедневно (с 01.06.2020 г. по 10.09.2020 г.)	Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района	Первый заместитель мэра Братского района Ю.Ю. Орос; Председатель КУКХ В.А. Герасимов
5	Контроль за устранением замечаний от Енисейского управления Федерального агентства по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор	Еженедельно (с 01.06.2020 г. по 15.09.2020 г.)	Первый заместитель мэра Братского района	Первый заместитель мэра Братского района Ю.Ю. Орос; Председатель КУКХ В.А. Герасимов

	Аттестация работников коммунального хозяйства	До 15.09.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
6	Создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона	До 15.09.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
	Утверждение температурного графика для теплоисточников Братского района	До 01.09.2020 г.	Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района	
	Проведение осмотра и выявления нарушения работы котлов и котельно-вспомогательного оборудования	До 30.06.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов;</p>

			по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева;</p> <p>директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
Замена неисправного оборудования на теплоисточниках	До 10.09.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева;</p> <p>директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>	
Промывка, прочистка котлов	До 15.07.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева;</p> <p>директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>	

				<p>ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p> <p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
Ревизия запорной арматуры	До 15.08.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>	
Проведение регулировки насосного оборудования	До 15.08.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>	
Гидравлические испытания на сетях теплоснабжения	До 15.08.2020 г.	Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько;</p>	

			<p>коммунальным хозяйством Братского района – контроль.</p>	<p>Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
7	<p>Обеспечение 100 % готовности инженерных систем, котельных</p>	<p>До 15.09.2020 г.</p>	<p>Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.</p>	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; Директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац; директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнители; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль.</p>
8	<p>Оформление паспортов готовности потребителей</p>	<p>До 15.09.2020 г.</p>	<p>Ресурсоснабжающие организации – исполнение. Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района – контроль.</p>	<p>Директор МУП «РКС» А.М. Перминова; Директор ООО «Родник» Д.Л. Романов; Директор МУП «Карахунское ЖКХ» Р.А. Ибрагимов; Директор МУП «Кежемское ЖКХ» А.Е. Приходько; Директор МУП «ЖКХ Озёрный» Д.А. Сидоренко; директор МУП «Покосное» Э.Ф. Перлов; директор ООО «ЖКХ Прибрежнинского МО» В.С. Дранник; директор МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО» И.Н. Гусева; директор МУП «Тангуйские КУ» И.С. Баженов; директор ООО «ТеплоСнаб» А.И. Галац;</p>

9	Получение паспортов готовности муниципальных образований Братского района.	До 01.11.2020 г.	Комитет по управлению коммунальным хозяйством Братского района	директор МУП «ЖКХ Харанжино» - исполнитель; Председатель КУКХ В.А. Герасимов – контроль. Первый заместитель мэра Братского района Ю.Ю. Орос
---	--	------------------	--	--



Первый заместитель мэра Братского района

Ю.Ю. Орос