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                                         26.08.2020 года № 104
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА БРАТСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Информация о  ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 
в 2020 году 

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Братский район» Ксении Михайловны Кондаковой о ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году, руководствуясь  статьями  30, 46 Устава муниципального образования  «Братский район», Дума Братского района

РЕШИЛА:

1. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Братский район» Ксении Михайловны Кондаковой о ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Братский район» в разделе «Дума» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bratsk.raion.ru.


Председатель Думы
Братского района                                                                                С. В. Коротченко 

















Приложение
к решению Думы Братского района
от 26.08.2020 года № 104


Информация о ходе реализации на территории Братского района федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 
в 2020 году 
[bookmark: _GoBack]
В 2020 году в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» участвуют 5 поселений от муниципального образования «Братский район», а именно:
Вихоревское городское поселение, Калтукское, Тангуйское, Турманское и Прибрежнинское сельские поселения.
Со всеми поселениями-участниками Министерство жилищной политики Иркутской области заключило соглашение на предоставление субсидии в следующих размерах:
1. Вихоревское городское поселение – 16073,34812 тыс. руб. на благоустройство общественной территории Сквера по ул. Ленина;
2. Калтукское сельское поселение – 954,9 тыс. руб. на благоустройство общественной территории возле памятника «Мемориал Славы», ул. Ленина, 39в;
3. Тангуйское сельское поселение – 1 941 тыс. руб. на благоустройство трех общественных территорий (Стадион по ул. Мира, 21Е; Территория, прилегающая к школе по ул. Ленина, 54; Детская спортивно-игровая площадка по ул. Горького,3);
4. Турманское сельское поселение – 2340,15596 тыс. руб. на благоустройство общественной территории возле памятника «Слава воинам-освободителям» по ул.Строительная, 12а;
5. Прибрежнинское сельское поселение – 1682,1 тыс. руб. на благоустройство общественной территории по ул. Молодежная, 13.
Поселениями в установленные сроки заключены договора с подрядчиками на поставку материалов, оборудования и строительно-монтажные работы.
Рекомендованная дата завершения работ до 31.08.2020 г.

По состоянию на 25 августа 2020 года ситуация следующая:
1. Вихоревское МО – строительные работы выполнены в полном объеме. Устанавливают малые формы, озеленение. Открытие Сквера запланировано на 5 сентября 2020 года. По озеленению был вопрос на слушаниях – согласно проекта предусмотрена посадка ели 5 шт., рябины 27 шт., сирени 12 шт., и пузыреплодника в качестве живой изгороди 259м.
1. Калтукское МО – работы выполнены в полном объеме. Открытие запланировано на 1 сентября 2020 года.
1. Тангуйское МО – работы по двум территориям выполнены в полном объеме. По стадиону работы на завершающей стадии. Закончено асфальтирование, ждут укладчиков резинового покрытия. Работы будут закончены до 31 августа 2020 года.
1. Турманское МО – работы выполнены на 55 %. Завершили укладку плитки, осталось выполнить освещение, ограждение, ливневую канализацию и озеленение. До конца месяца планируют закончить в полном объеме.
1. Прибрежнинское МО – готовность объекта 72%.  Основные работы выполнены, продолжается укладка тротуара из бетонных плит.
Дата окончания работ по договору до 30.09.2020г. Если погодные условия не подведут, закончат раньше.

На данный момент это 9 поселений с численностью более 1000 человек, согласно статистическим данным на 1 января 2020 года:
Вихоревское (г. Вихоревка 20 833ч.); 
Калтукское (с. Калтук 1479ч.);
Кежемское (п. Кежемский 1472ч.);
Ключи-Булакское (с. Ключи-Булак 1214ч.);
	Кузнецовское  (с. Кузнецовка 1030ч.);
	Покоснинское (с. Покосное 2569ч.);
	Прибрежнинское (п. Прибрежный 2215ч.);
	Тангуйское (с. Тангуй 1660ч.);
	Турманское (п. Турма 1767ч.).
Особые опасения вызывает Кузнецовка, т.к. численность жителей из года в год уменьшается. Ранее из программы выбыли Илирское (2017 год – 1012ч., 2018 год – 999 ч.) и Харанжинское (2018 год – 1027ч., 2019 год – 964 ч.) поселения.
В 12 поселений первоначально включили Кобляковское сельское поселение, хотя ни в одном из населенных пунктов изначально не было более 1000 человек, только в общем по муниципальному образованию. Их исключило министерство.
На данный момент ни разу не участвовали Кежемское, Ключи-Булакское, Кузнецовское сельские поселения. С главами регулярно разговариваем на тему участия в программе, они планируют подавать заявку на 2022 год.
Кроме того, для всех остальных поселений есть возможность поучаствовать в программе министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий». Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий».
В 2020 году от Братского района подали заявки 8 поселений:
Большеокинское, Илирское, Кежемское, Ключи-Булакское, Куватское, Наратайское, Тангуйское, Шумиловское. 
На данный момент в адрес поселений от Министерства направлены ответы о включении/не включении в программу на 2021 год. В список участников включили 4 поселения - Шумиловское, Наратайское, Тангуйское и Большеокинское. 
У остальных участников есть возможность исправить недочеты, указанные министерством и податься повторно в сентябре месяце. 
Кроме того, у тех поселений, кто ранее не принимал участия, также есть возможность подать заявку на участие в сентябре месяце. Для участия в данной программе не требуется составлять точную смету и делать проект, проходить экспертизу. 
По благоустройству в данной программе проходит:
1. создание и благоустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
1. организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;
1. организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
1. обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;
1. организация ливневых стоков;
1. обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;
1. обустройство площадок накопления ТКО;
1. сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.




	Наименование МО
	Территория
	Общая стоимость работ по контракту (в т. ч. из федеральных средств), тыс.руб.
	Подрядчик
	Объем выполненных работ
	Примечание

	Турманское
	Общественная территория 
(п. Турма, 
ул. Строительная, 12а)
	2283,357 (1831,206)
	ООО «Спринт Форест»
	45% (29.07.2020 – организация приступила к подготовительным работам, материалы закуплены, ведется укладка тротуарной плитки; устройство мощения; устройство лотков водоотведения
	Субсидию не получали и не заказывали

	Калтукское
	Малые архитектурные формы (скамейки, урны), планировка площади, асфальтовое покрытие.
с. Калтук, 
ул. Ленина, 39В
	1460,930 (771,92361)
	ООО "СтройСтандартГарант"
	80% (подготовительные работы под асфальтирование)
	Субсидию не получали и не заказывали 

	Прибрежниское
	Общественная территория, 
п. Прибрежный
 ул. Молодежная,13
	1688,68 (1359,77873)
	ООО Производственная компания "ООО Гамбит", ИП Казаков В.В., ИП Селиванец В.В., МУП "ЖКХ Прибрежнинского МО"
	70% (проведены подготовительные работы: демонтаж старых МАФов, посадка саженцев деревьев, работы по планировке территории отсыпка грунтом, обустройство парковочной площадки, ведется укладка тротуара, проведена установка детских игровых и спортивных комплексов, 23.07.2020 приняты работы по обустройству детской игровой спортивной площадки с участием общественной комиссии, 05.08.2020 приняты работы по установке лавочек и урн, продолжаются работы по  укладке тротуара)
	Приобретение МАФ (детский игровой комплекс, спортивные комплексы, уличные тренажеры), приобретение металлических урн-4шт., лавки - 8 шт., информационный стенд -1 шт., приобретение плит бетонных тротуарных, камня бортового, доставка бетонных изделий из г. Тулуна

	Тангуйское
	3 общественных территорий 
(1. Стадион. ул. Мира, 21Е, 2.Территория, прилегающая к Тангуйской СОШ. ул. Ленина, 54, 
3. Сквер. ул. Горького,3. Детская спортивно-игровая площадка)
	1948,59043 (1569,06854)
	ООО «Гамбит», ООО ПК «Гамбит», ИП Тоноян Е. А., ООО"Аркобалено", 

ООО "КОРДАВ", 
ИП "Моцная О.А."

	 80% (1. Поставка клея DN1670, пигмента и уайт-спирита для бесшовного покрытия, Поставка клея DN1680 CW для бесшовного покрытия, Поставка резиновой крошки для бесшовного покрытия. Изготовление и поставка баскетбольной стойки со щитом – 4, Изготовление и поставка уголков для ограждения, разметки для спортплощадки, Изготовление и поставка калиток, сетки для ограждения спортплощадки, Изготвление и поставка МАФ (ворот мини-футбоных, стоек, сеток волейбольной, баскетбольных, футбольных, урн, скамеек)).
100% (2.Асфальтирование пешеходной дорожки, Покупка крытого остановочного пункта для ожидания школьного автобуса) 
100% (3. Покупка  МАФ для детской площадки(детский игровой комплекс с  горкой и качелями, песочница, стенка для лазань, турники, урны, лавочки), Покупка лавочек со спинкой (дерево, металл))
	80% выполнены работы по 1 территории. Идет асфальтирование площади под универсальную спортплощадку. Планируется монтаж резинового покрытия. В августе будет освоена вся субсидия.
100%  использована субсидия по 2 и 3 общественным территориям

	Вихоревское
	Иркутская обл., Братский район, г.Вихоревка, ул.Ленина, Сквер
	15638,614 (12836451,77)
	ООО "Победа"
	1.устройство асфальтобетонного покрытия           
2.монтаж наружного освещения   3.устройство ограждения
4. установка МАФов
5. озеленение                                                            
	Осталась установка МАФ и благоустройство вокруг памятника
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