ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  НА 2015-2018 ГГ.
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  на 2015-2018 гг. (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 11.06.2015 года № 127.

Целью Программы является снижение энергоемкости в сфере производства и потребления коммунальных услуг.
Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
Годовой отчет о реализации Программы за 2015 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с главой 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Братский район», утвержденного постановлением мэра Братского района от 08.09.2014 года № 220 (далее – Порядок).
1. Краткое описание выполненных в 2015 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2015 году
В отчетном периоде основное мероприятие: Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры исполнено в полном объёме. Проведена реконструкция теплоисточника с.Тангуй (электрокотельной школы) с переводом на твердое топливо.  Общее освоение объемов финансирования по Программе составляет 7000 тыс. руб. (100%). Из них областной бюджет – 6510 тыс. руб., местный бюджет – 490 тыс. руб.
В 2015 году достигнуты следующие результаты:
Расход электрической энергии муниципальными учреждениями в отчётном  году в сравнении с базовым периодом снизился на 2% вследствие проведения мероприятий по экономии, ужесточения контроля за расходованием электроэнергии. 

Расход тепловой энергии муниципальными учреждениями в отчётном году в сравнении с базовым периодом снизился на 1,6% за счет проведения мероприятий по оптимизации: отключению или ограничению отдельных зданий и помещений,  проведения расчетов с учетом качества предоставляемых услуг.
Проведённая реконструкция теплоисточника с.Тангуй позволила перевести электрокотельную на твердое топливо с целью снижения затрат на содержание теплоисточника. Размер ожидаемой экономии составляет 2950 тыс. руб. Работы по реконструкции завершены в конце 2015 года, то есть снижение расхода энергоносителей от реализации данного мероприятия будет получено в 2016 году.

2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2015 году

Целевыми показателями Программы являются показатели динамики расхода электрической и тепловой энергии (отслеживается положительная динамика);

Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в отчетном периоде, составлен по форме согласно приложению № 3 к Порядку и приведен в приложении № 1 к Отчету.
3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий
В 2015 году мероприятия Программы реализованы в полном объёме. Нереализованные или реализованные частично основные мероприятия и мероприятие (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) отсутствуют.
4. Анализ объема финансирования Программы в 2015 году
За отчетный период Программа исполнена в размере 7000 тыс. рублей, 100% от плана, в том числе расходы за счет средств  областного бюджета – 6510 тыс. руб., за счет местного бюджета – 490 тыс. руб.
Анализ объема финансирования Программы составлен по форме согласно приложению № 4 к Порядку и приведен в приложении № 2 к Отчету.
5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО «Братский район» за 2015 год 
Приложение № 5 к Порядку «Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО «Братский район» за 2015 год не заполняется в связи с тем, что в рамках Программы муниципальными учреждениями МО «Братский район» услуги (работы) не предоставляются (не выполняются). 

6. Информация о внесенных в Программу изменениях
Внесение изменений в Программу в 2015 году не осуществлялось.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,8, то есть можно сделать вывод о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы и подпрограмм проведена в соответствии с приложением № 6 к Порядку (приложение № 3 к Отчету).

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы
В отчетном периоде целевые показатели Программы в 2015 году частично достигнуты либо имеют положительную динамику. Оценка эффекта от реализации мероприятия Программы будет проведена по итогам 2016 года. 
В 2016-2017 годах реализация мероприятий Программы не планируется, реконструкция теплоисточника с.Кузнецовка (электрокотельной школы) с переводом на твердое топливо в 2017 году проводиться не будет, так как существует обоснованная необходимость в реализации других мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальных программ поселений Братского района и государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области». 
Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о признании Программы утратившей силу. 

Куратор по вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения                              А.В. Бродягин

Горбанович 
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