Приложение 3
к приказу Финуправления АМО «Братский район»

от  28.12. 2016 г. №  59
	ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»

	(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)


	Администрация МО «Братский район»
	
	«
	01
	»
	сентября
	20
	17
	 г.

	(место составления акта)
	
	(дата составления акта)

	
	
	                              17:00

	
	
	(время составления акта)


АКТ ПРОВЕРКИ

органа внутреннего муниципального финансового контроля 
юридического лица
	№
	11


	По адресу/адресам:
	           665748, Иркутская область, Братский район, пос. Прибрежный, 

	
	пер. Школьный, д.9.

	
	(место проведения проверки)

	
	

	На основании:
	                 Распоряжения  от  14.07.2017г.  №  11

	

	(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

	была проведена
	плановая, документарная, выборочная
	проверка в отношении:

	
	(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
	


	Администрации Прибрежнинского сельского поселения

	(наименование юридического лица)

	


Срок  проведения проверки:
с « 16 »  августа   2017г.  по  ​​​​​​​« 01 »  сентября  2017г.
	Общая продолжительность проверки:
	13 рабочих дней

	
	(рабочих дней/часов)


	Акт составлен:
	          Финансовым управлением Администрации

	муниципального образования «Братский район»

	(наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля)


С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
	
	

	

	(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

	

	

	(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

	

	Лицо(а), проводившее проверку:
	Дмитриева Е.В. – ведущий специалист по контролю в 

	
	сфере закупок

	(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


	При проведении проверки присутствовали:
	

	

	

	(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В соответствии с планом внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок на  2017 год, утвержденного начальником Финансового Управления АМО «Братский район» от 28 декабря 2016 года, на  основании  части  8 статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд», распоряжения Финансового Управления АМО «Братский район»  от 14.07.2017 г. №  11 «О проведении плановой документарной проверки» проведена  выборочная проверка  соблюдения  Федерального закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  при  осуществлении  закупок  товаров, работ  Администрацией Прибрежнинского сельского поселения (далее – Администрация поселения, Заказчик). 
Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт www.zakupki.gov.ru).
Прибрежнинское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Братский район», наделенного Законом Иркутской области статусом муниципального района.
Прибрежнинское муниципальное образование наделено статусом сельского Поселения Законом Иркутской области от 02 декабря 2004г. №76-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Братского района Иркутской области».

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом сельского поселения, утвержденный решением Думы Прибрежнинского сельского поселения № 139 от 15.02.2017 года.       
Адрес поселения: 665748, Иркутская область, Братский район, пос. Прибрежный, пер. Школьный, д.9.
Согласно ст.3 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) Администрация сельского поселения является муниципальным заказчиком.
На основании заключенного соглашения от 01.02.2016 года № 9 между администрацией Братского района и администрацией Прибрежнинского поселения часть полномочий по решению вопросов местного значения было передано на уровень района, а именно в части осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В  соответствии  со статьей  38  Федерального  закона  №  44-ФЗ Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы,  если  совокупный годовой  объем  закупок  заказчика  в  соответствии  с  планом-графиком  не  превышает  сто  миллионов рублей  и  у  заказчика  отсутствует  контрактная  служба,  заказчик  назначает  должностное  лицо, ответственное  за  осуществление  закупки  или  нескольких  закупок,  включая  исполнение  каждого контракта (далее - контрактный управляющий). 
В проверяемом периоде в Администрации поселения отсутствовали как контрактная  служба, так и должностное  лицо, ответственное  за  осуществление  закупки  или  нескольких  закупок,  включая  исполнение  каждого контракта - контрактный управляющий.  Тем  самым, заказчиком нарушены требования положений ст.38 Закона о контрактной системе в сфере закупок.  Согласно п.1 ст. 107 Закона № 44ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствие с  частью 1 статьи 21 закона № 44-ФЗ  основанием для осуществления закупок является план-график, содержащий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год.
Согласно части 2 статьи 112 закона № 44ФЗ Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
На основании Приказа Минэкономразвития России и Казначейства России № 182/7н от 31.03.2015г. «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы  планы - графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Бюджет Прибрежнинского сельского поселения на 2016 год утвержден Решением Думы Прибрежнинского сельского поселения от 29 декабря 2015года № 93 "О бюджете Прибрежнинского сельского поселения на 2016 год».

При проверке размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  плана-графика установлено, что план-график на 2016 год размещен  своевременно 25.01.2016г. Нарушений не выявлено.  
В нарушение «Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 - некорректно заполнена графа «совокупный объем закупок, планируемых в текущем году», в котором через символ "/" указывается совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с п.16 ст.3 Федерального закона № 44-ФЗ.
Заказчиком в течение 2016 года вносились изменения в план-график. На сайте опубликовано семь версий плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для Администрации Прибрежнинского сельского поселения на 2016 год, в пяти из которых некорректно указана дата утверждения планов – графиков. Последнее изменение было опубликовано 18.10.2016 года.
Так же, в ходе проверки было установлено, что план-график содержит сведения о закупках, которые были отменены в плановом периоде.  В соответствие с  пп. 3 п. 15 Приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011г. «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях - отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа. При этом Заказчик не внес соответствующие изменения в план – график.  Тем самым, в указанных действиях заказчика имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного п. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.
Осуществление закупок 

путем проведения  аукциона в электронной форме

В план-график, размещенный 04 августа 2016г., включена закупка «Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе, п. Прибрежный»  с  начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) в размере 1000 тыс. руб.  Срок размещения заказа – 08.2016г.,  срок исполнения заказа - 09.2016г. Определение НМЦК осуществлялось проектно-сметным методом.  Способ определения поставщика выбран в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе. Замечаний нет.

Согласно части 1 статьи 65 Закона № 44-ФЗ в случае проведения электронного аукциона,  заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона.
Извещение от 15.08.2016года для закупки №0134300045916000037  размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  совместно с документацией о проведении электронного аукциона. 
16.08.2016г. в извещение внесены изменения и опубликованы на официальном сайте (решение Заказчика от 15.08.2016г.)  в соответствие со ст.63 п.6 Закона 44- ФЗ. Дата окончания подачи заявок 24.08.2016года. Нарушений не выявлено.
Согласно ч. 10 ст. 70 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, отсюда следует, что в соответствие со ст. 64 Закона №44ФЗ аукционная документация должна быть сформирована на основании сведений, указанных в извещении и не может противоречить извещению. В данном случае информация  в документации об электронном аукционе не соответствует информации в извещении, а именно:
· сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг;
· размер обеспечения исполнения контракта;
· время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Указанные сведения противоречат требованиям статей 63 и 64 Закона №44-ФЗ, устанавливающих единство сведений, содержащихся в извещении и документации.
В данных действиях заказчика содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного п.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.
Помимо этого, в ходе проверки выявлены незаконные действия заказчика, который не установил в извещении о проведении электронного аукциона  ограничение участия в определении исполнителя, установленные в соответствии с п.7 ч.5 ст.63 Закона о контрактной системе, а также постановления Правительства РФ от 29.12.2015 №  1457.
Несмотря на то, что в извещении о проведении электронного аукциона запрет не установлен, в соответствие с частью 3 статьи 14  Закона о контрактной системе, Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. № 583 и Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015г.  № 1457 запрет допуска для участия в закупке услуг, оказываемых иностранными лицами (организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики и/или контролируемыми гражданами Турецкой Республики) установлен заказчиком в разделе 34 документации об электронном аукционе.
Помимо этого, в документации об электронном аукционе допущена техническая ошибка в п.23 ч.2, делается ссылка на государственный контракт, вместо муниципального. Так, согласно пункту 8 статьи 3 Закона о контрактной системе, государственный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта РФ,  муниципальный контракт — договор, заключенный от имени муниципального образования.
Таким образом, информация в извещении и документации о закупке  носит противоречивый характер, тем самым  нарушена ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе определяющей, что информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. Следовательно, если информация в извещении и документации о закупке  носит противоречивый характер,   данное нарушение является основанием для аннулирования торгов или выдачи предписания для внесения изменений.
Несмотря на данные нарушения, торги были проведены в соответствии с информацией указанной в извещении.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 2 заявки. Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе проведена в нарушение ч.3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ аукционной комиссией в составе 4 человек 25.08.2016 года. Согласно ч.3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44 ФЗ число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. На заседании присутствовало 3 члена аукционной комиссии, комиссия правомочна.
При рассмотрении, аукционной комиссией первых частей заявок на участие в электронном аукционе,  к участию в аукционе было допущено 2 участника. По итогам  рассмотрения вторых частей на участие в электронном аукционе признаны 2 заявки соответствующие требованиям. Электронный аукцион состоялся 29.08.2016г. в срок, указанный в извещении. Протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, проведения электронного аукциона, подведения итогов электронного аукциона размещены на официальном сайте http://zakupki.gov.ru без нарушения установленных сроков. 
На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствие с ч.10 ст.69 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником – Общество с ограниченной ответственность «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС», который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.  
В соответствие с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ,  раздела 34 документации об электронном аукционе победитель электронного аукциона подтвердил о его соответствии установленным требованиям и запретам декларацией и выпиской из ЮГРЮЛ. 
Муниципальный контракт № Ф.2016.249167 заключен 19 сентября 2016 года. Цена контракта составила 600 000 рублей. 
Срок действия контракта указан до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту в полном объеме. Данная формулировка не соответствует действующему гражданскому законодательству Российской Федерации. В силу статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации срок может быть обозначен календарной датой, периодом времени в годах, месяцах, днях, так и определен указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
Вместе с тем, указание срока действия контракта в виде события приводит к невозможности представления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта со сроком действия, превышающим срок действия контракта, поскольку невозможно установить, когда наступит событие, связанное с исполнением обязательств сторонами, и является нарушением части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, поскольку ограничивает право участника закупки на самостоятельный выбор способа обеспечения исполнения контракта. Предусмотренные пунктом 3.1 контракта сроки выполнения работ, не могут учитываться участником закупки, в качестве срока действия контракта для целей предоставления надлежащего обеспечения исполнения контракта в виде  банковской гарантии, срок действия которой, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Сроки выполнения работ и срок действия контракта не являются тождественными и могут не совпадать.
Таким образом, отсутствие в пункте 9.2 контракта конкретной даты срока действия исполнения контракта является нарушением части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе, поскольку не позволяет определить срок действия банковской гарантии, превышающий на один месяц срок действия контракта. Срок действия контракта должен быть сформулирован заказчиком путем указания на календарную дату, либо путем исчисления периода времени или путем указания на событие, которое неизбежно должно наступить.
Помимо этого, в контракте некорректно указан размер обеспечения контракта (размер обеспечения контракта составляет 20% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 300000 рублей, когда начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 000 000 рублей), что не позволяет четко определить размер обеспечения контракта.
Сведения о заключении муниципального контракта в реестр контрактов включены 22.08.2016 г. в соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44ФЗ.  Нарушений не выявлено. 

Пунктом 3.1 контракта № Ф.2016.249167 определён срок выполнения работ в полном объеме: в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Согласно п. 5.4.1 контракта Подрядчик обязан был обеспечить выполнение работ в пределах контракта и технического задания, в том числе согласование проектно-сметной документации со всеми инспектирующими организациями и проведение государственной экспертизы в срок указанный в п.3.1 контракта.

Согласно условиям контракта после завершения работ Подрядчик представляет Заказчику для приемки работ  комплект отчетной документации: акт сдачи-приемки работ (приложение №2 к контракту), счета, счета – фактуры, положительное заключение на ПСД, проектно-сметную документацию.
По результатам приемки предъявленных к сдаче работ Заказчику, в срок указанный в контракте, видно, что работы были выполнены не в полном объеме, о чем свидетельствует акт приема-передачи от 09.10.2016 года. В том, что работы выполнены не в полном объеме, в срок установленный контрактом, Подрядчик ссылается на длительный срок рассмотрения проектно-сметной документации в ГАУИО «Ирэкспертиза». По представленной документации в орган контроля для проведения проверки установлено, что Подрядчик обратился с заявлением в ГАУИО «Ирэкспертиза» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости лишь 03.11.2016г (через 18 рабочих дней от установленной контрактом даты сдачи результатов выполненных работ в полном объеме). Данный факт, по мнению контрольного органа, свидетельствует о бездействии Подрядчика. Договор на оказание экспертных услуг №Дк-0484-0484/11.16 заключен 11.11.2016 года. 

Работы по завершению контракта  были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ, счета-фактуры от 17 февраля 2017 года, которые не могли быть выполнены в 2016 г. из-за отсутствия положительного заключения достоверности определения сметной стоимости. Тем самым, Подрядчиком нарушены нормы ч.1ст.95 Закона о контрактной системе - изменение существенных условий контракта в части увеличения срока выполнения работ. Согласно п.1. ст.432 ГК РФ срок  выполнения работ является существенным условием контракта. Изменение существенных условий контракта, если возможность изменения существенных условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение штрафа, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Исходя из этого, Заказчик обязан был направить Подрядчику требование об уплате неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (п.8.3 ст.7) с последующим занесением  Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.  Требование об уплате неустойки (пени, штрафа) в адрес Поставщика является императивной (обязательной) нормой. Данные условия Заказчиком не выполнены, тем самым нарушены положения ч.6 ст.34 Закона о контрактной системе. 
Согласно условиям муниципального контракта оплата производится в течение 45 банковских дней с даты  выставления Подрядчиком счета на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ выполненных в полном объеме.
После исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме (17.02.2017года) оплата произведена с нарушением срока, установленного условиями контракта (п.2.7 ст.2), платежные поручения №791 от 15.05.2017г., № 1419 от 21.08.2017г. Требование об уплате неустойки (штрафов, пений) в связи с просрочкой исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных контрактом, в части оплаты,  Поставщик не предъявил. 
Согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта. Данная информация в реестр контрактов была размещена Заказчиком  31.08.2017г., в нарушение требований ч.3 ст.103 Закона №44 ФЗ.
Помимо этого, в соответствие с ч.9 ст. 94 Закона №44 ФЗ результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. Отчет об исполнении, в том числе информация об оплате муниципального контракта № Ф.2016.249167, заключенного 19 сентября 2016 года, в единой информационной системе Заказчиком не  размещены. 
В указанных действиях заказчика имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ, что влечет за собой наложение административного штрафа.
На момент проведения проверки обязательства по контракту Сторонами исполнены в полном объеме.
Муниципальный контракт № Ф.2016.228109
На капитальный ремонт инженерных сетей в п.Прибрежный
Согласно плана-графика на 2016 год Заказчиком предусмотрена закупка капитального ремонта инженерных сетей в п.Прибрежный путем проведения электронного аукциона  с начальной (максимальной) ценой  3000 тыс.рублей. Срок размещения заказа – 07.2016г.,  срок исполнения заказа - 09.2016г. Источники финансирования Контракта- бюджет Прибрежнинского сельского поселения-210000,00 рублей, средства областного бюджета-2475000,00 рублей.
Определение НМЦК осуществлялось проектно-сметным методом.  Способ определения поставщика выбран в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе. Замечаний нет.
В соответствие с частью 1 статьи 65 Закона № 44-ФЗ в случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе документацию о таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона (в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе). 
Извещение для закупки №0134300045916000024  размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  совместно с документацией о проведении электронного аукциона 26.07.2016г. в соответствие со ст.63  Закона 44- ФЗ. Дата и время окончания подачи заявок 11.08.2016года в 10:00 по Иркутскому времени. Нарушений не выявлено.
Согласно ч. 10 ст. 70 Закона № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе. В ходе проверки выявлены незаконные действия заказчика, который не установил в извещении о проведении электронного аукциона  ограничение участия в определении исполнителя, установленные в соответствии с п.7 ч.5 ст.63 Закона о контрактной системе, а также постановления Правительства РФ от 29.12.2015 №  1457, когда в разделе 34 документации об электронном аукционе установлен запрет допуска для участия в закупке услуг, оказываемых иностранными лицами (организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики и/или контролируемыми гражданами Турецкой Республики).
Таким образом, информация в извещении и документации о закупке  носит противоречивый характер, тем самым  нарушена ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе определяющей, что информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной. 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было подано 4 заявки. Процедура рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе проведена в нарушение ч.3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ аукционной комиссией в составе 4 человек (число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек) 12.08.2016 года. На заседании присутствовало 3 члена аукционной комиссии, заседание правомочно.
При рассмотрении, аукционной комиссией первых частей заявок на участие в электронном аукционе,  к участию в аукционе было допущено 4 участника. По итогам  рассмотрения вторых частей на участие в электронном аукционе признаны 2 заявки соответствующие требованиям, установленным документацией об аукционе. 
Электронный аукцион состоялся 15.08.2016г. в сроки, указанные в извещении. Протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, проведения электронного аукциона, подведения итогов электронного аукциона размещены на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, в соответствии с требованиями положений Закона о контрактной системе. Нарушений не выявлено.
На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и в соответствие с ч.10 ст.69 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником – Общество с ограниченной ответственность «МонтажЭнергокомплекс», который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.  

В соответствие со ст. 30 Закона о контрактной системе победитель электронного аукциона подтвердил  декларацией статус как субъекта малого предпринимательства (данного требования в извещении не установлено). Помимо этого, участником аукциона представлены документы, подтверждающие его соответствие установленным запретам и ограничениям  раздела 34 документации об электронном аукционе, а именно - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  декларация о соответствии участника электронного аукциона установленным  требованиям. 
Муниципальный контракт № Ф.2016.228109  заключен 30 августа 2016 года. Цена контракта по результатам электронного аукциона составила 2685000,00  рублей. 
Срок действия контракта до 31.12.2016года.  Срок выполнения работ Подрядчиком в полном объеме: с момента заключения контракта до 30 сентября 2016 года. Срок оплаты – в течение 30 календарных дней с даты  выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры. Заказчик оплачивает работы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме утвержденной контрактом, акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 единовременным платежом путем перечисления цены контракта на лицевой счет Подрядчика.
В ходе проверки установлено, что работы были выполнены в срок, установленный муниципальным контрактом в полном объеме, о чем свидетельствует справка о стоимости выполненных работ № 1 от 21.09.2016 года, акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-3 от 21.09.2016года, акт сдачи-приемки ввода в эксплуатацию законченных строительно-монтажных работ от 21.09.2016 года, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21.09.2016года, счет-фактура № 11 от 21.09.2016 года.  Оплата произведена в полном объеме (платежные поручения №№1163 от 30.09.2016г., 1342 от 28.10.2016г.). 

В соответствие с п. 3, п.6 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком была проведена экспертиза ввода в эксплуатацию законченных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту инженерных сетей в п.Прибрежный  приемочной комиссией в составе 7 человек, Распоряжение и.о.главы Прибрежнинского муниципального образования от 14.09.2016г. № 121. Согласно с п. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов выполненных по контракту работ оформлена соответствующим актом, который подписан всеми членами комиссии  и подрядчиком. Нарушений не установлено.
Согласно пункту 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта. Информация об исполнении и оплате контракта № Ф.2016.228109 от 30.08.2016 года размещена в Реестре контрактов 03.11.2016 года с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе. Таким образом, в действиях Заказчика, выразившихся в направлении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информации об изменении контракта, исполнении контракта, расторжении контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.
На момент проведения проверки обязательства по муниципальному контракту № Ф.2016.228109 от 30 августа 2016 года сторонами исполнены в полном объеме.
Муниципальный договор  Энергоснабжения Бюджетного потребителя 

Согласно плана-графика на 2016 год Заказчиком предусмотрена закупка энергоснабжения у единственного поставщика с начальной (максимальной) ценой контракта  400,5 тысяч рублей (далее – НМЦ).
В ходе проверки выявлено, что Стороны в 2016 год не заключали Муниципальный контракт Энергоснабжения. Услуги оказывались на основании  Муниципального договора Энергоснабжения Бюджетного потребителя № 376  от 01 января 2015 года, в котором п 9.2 предусмотрено, что договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия Заказчик не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.
Согласно ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ государственные и  муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Таким образом, договор энергоснабжения должен заключаться на определенный срок и в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
Вместе с тем, следует отметить, что ни положениями ст. 34, ни положениями ст. 95 Закона № 44-ФЗ не предусмотрена возможность продления исполнения обязательств по контракту (договору) на следующий год. Условие о пролонгации контракта (договора) не позволяет чётко определить дату окончания правоотношений сторон и увеличивает цену контракта до стоимости, превышающей допустимую Законом № 44-ФЗ, что нарушает положения Закона № 44-ФЗ. Отсюда следует, что пролонгация муниципального контракта (договора) не допустима.  Более того, условие о пролонгации контракта (договора) предусматривает привлечение к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32. КоАП РФ. 
В соответствие с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена договора на момент заключения составляла 300852,00 рублей.  

Согласно счетам-фактурам и товарным накладным услуги поставщиком по договору оказаны на сумму 582756,58  рублей.  Отсюда следует, что цена контракта превысила более чем 10% не только цены, заключенного контракта, но и начальную (максимальную) цену, указанную в утвержденном плане-графике на 2016 год, а это значит,  что в соответствии с п.13 ст. 21 Закона №44ФЗ, Приказа  Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) внесение изменений в планы-графики размещения заказа осуществляется в том числе в случае изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг выявленного в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с НМЦК, предусмотренной планом-графиком. При этом согласно подп. «о» п. 2 ч. 5 Особенностей в столбце 14 плана-графика указывается обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на п. 1 п. 15 Приложения № 2 к Порядку. Таким образом, в бездействии Администрации поселения, выразившемся в невнесении изменений в план-график относительно НМЦК усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30  КоАП РФ.
В случае увеличения цены контракта более чем на десять процентов с пропорциональным изменением объемов отпуска электроэнергии заказчик обязан был осуществить закупку электроэнергии посредством заключения нового контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, предварительно включив новую закупку в план - график и разместив данные изменения на официальном сайте. Данные условия Заказчиком не выполнены,  тем самым нарушены требования действующего законодательства в сфере закупок. 
Оплата за оказанные услуги за 2016 год, согласно платежным поручениям, произведена в  размере 557734,3 рублей. Долг за Администрацией на момент окончания обязательств по муниципальному договору составил 25022,28  рублей. 
Оплата за услуги гарантирующему Поставщику производилась с нарушением сроков, указанных в статье V муниципального договора, исходя из этого, в соответствии с условиями контракта, на основании п.5 ст.34 Закона № 44 ФЗ  Поставщик предъявил требование Заказчику об уплате пени за просрочку оплаты электрической энергии.  Требование об уплате пени является основательным, т.к. в 2016 году стороны исполняли свои обязательства на  условиях, предусмотренных муниципальным договором Энергоснабжения Бюджетного  потребителя № 376 от 01.01.2015 года. Сумма пени составила 2681,89 рублей, которая была оплачена в полном размере, согласно платежным поручениям. 
Так же следует отметить, что положениями  Федерального закона о контрактной системе установлено, что Заказчик обязан разместить сведения о заключении контракта энергоснабжения  в реестре контрактов в ЕИС в течение 3 рабочих дней с момента его заключения  (ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.), а так же, разместить информацию об исполнении контракта в течение 3 рабочих дней с даты исполнения контракта (ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.). 
Заказчиком данные нормы законодательства о контрактной системе не исполнены. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена  ч.3 ст. 7.30 КоАП РФ.
Закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций

В соответствие с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Согласно части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ при определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в расчет совокупного годового объема закупок не включаются закупки: для обеспечения обороны страны и безопасности государства; услуг по предоставлению кредитов; у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона; работ в области использования атомной энергии, при осуществлении которых, применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Однако ни при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 г. Администрации Прибрежнинского сельского поселения, ни при внесении в него изменений, Заказчик не предусмотрел осуществление закупок у СМП и СО НКО.
Таким образом, в ходе проверки установлено событие административного правонарушения, установленное частью 11 статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выразившееся в отсутствии осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СМП и (или) СО НКО в объеме, предусмотренном Законом о контрактной системе. 
Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по итогам года Заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи до 1 апреля года, следующего за отчетным годом и разместить такой отчет в единой информационной системе. 
Во исполнение  требований части 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком на официальном сайте РФ размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год от 06.04.2016 года. Отчет размещен с нарушением сроков установленных в ч.4 ст.30Закона №44 ФЗ, помимо этого, информация,  отраженная в отчете,  является недостоверной. Заказчику необходимо внести в отчет математические изменения и опубликовать его в единой информационной системе с учетом внесенных изменений.
Осуществление закупки у единственного поставщика

 (подрядчиков, исполнителей) на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, Бюджетного Кодекса, Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом закупка услуг подотчетным лицом осуществляется для нужд заказчика и относится к закупке услуг, осуществляемых заказчиком у единственного поставщика.

В соответствии со ст.21 Закона о контрактной системе планы-графики являются основанием для осуществления закупок и содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год. 
Согласно плана – графика Заказчиком заключен договор №79 купли-продажи по п.4 ч.1 ст.93 Закона 44 ФЗ с единственным поставщиком общество с ограниченной ответственностью «СамТрек».  Срок действия договора с 12 июля 2016г. по 31 мая 2016 года. 
Следует отметить, что в соответствии с нормами статей 432 и 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор заключается в любой форме, предусмотренной для совершения сделок (если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма), посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Таким образом, оплаченный счет является формой гражданско-правового договора и при осуществлении закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе оплатить поставленный товар на основании выставленного счета. Если же договор заключается в письменной форме, то в соответствие с ч. 2 ст. 34 Закона №44-ФЗ при заключении контракта (договора) указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В договоре № 79 от 12 июля 2016года цена договора установлена в твердой сумме и составляет 52 285,00  рублей. Нарушений не выявлено.
В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Согласно пункту 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации существенными условиями являются наименование и количество подлежащих поставке товаров.

В договоре №79 не указано наименование, количество товаров, что противоречит нормам Гражданского кодекса. Для определения наименования товара сторонам рекомендуется указывать как минимум вид товара. Следует учитывать, что при недостаточно конкретном определении товара существует риск признания договора незаключенным вследствие несогласования его предмета. Помимо этого, в  договоре должно быть определено количество приобретаемого товара (пункт 1 статьи 465 ГК РФ). Обычно оно указывается в том же пункте договора, что и наименование товара. Если в договоре купли-продажи условие о количестве товара, подлежащего передаче товара не согласовано, то в таком случае в соответствии с п. 2 ст. 465 ГК РФ договор может быть признан незаключенным, что влечет соответствующие риски для сторон. 
Помимо этого, в договоре № 79 отсутствует статья Форс-мажорных обстоятельств, на которую делается ссылка в п.3.2 ст.3 договора, что в случае возникновения форс-мажорных обязательств стороны освобождаются от ответственности. 
Несмотря на данные нарушения положений Закона № 44-ФЗ и Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторонами были исполнены в полном объеме.

Товар был доставлен и передан Заказчику на сумму, указанную в договоре, о чем свидетельствует счет-фактура №363 от 12.07.2016г. и товарная накладная №363 от 12.07.2016г.
Товарная накладная Заказчиком оформлена ненадлежащим образом (в товарной накладной отсутствуют  должность лица, принявшего груз по доверенности, и расшифровка подписи, а так же нет ссылки на номер и дату самой доверенности,  помимо этого не стоит печать Заказчика).  Товарная накладная подтверждает факт приемки товара Заказчиком и должна быть оформлена в соответствие с установленными требованиями действующего Законодательства. Счета-фактуры и товарные накладные являются первичными бухгалтерскими документами - при отсутствии или ненадлежащем оформлении первичных документов приводит к привлечению учреждения или ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учета лиц к налоговой, административной или уголовной ответственности.
Оплата за оказанные услуги произведена в полном объеме, единовременным платежом, согласно условиям договора (платежное поручение №939 от 09.08.2016г). Обязательства по договору Сторонами исполнены без нарушений.
Помимо всего, согласно статьи 73 Бюджетного кодека Российской Федерации (далее - БК РФ) получатели бюджетных средств обязаны вести реестр закупок, осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов.

 Пункт 2 статьи 73 БК РФ устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;

- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;

- цена и дата закупки.

Заказчики обязаны учитывать все поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляемые на средства бюджета и внебюджетные средства в реестрах закупок товаров, работ, услуг (далее – реестр закупок).

Реестр закупок в орган внутреннего муниципального финансового контроля  представлен не был.
На основании  изложенного, руководствуясь  статьей  99  Закона № 44-ФЗ,  Порядком осуществления Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Братский район» внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок», утвержденного Постановлением мэра Братского района от  01.08.2016года № 222, орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
РЕШИЛ:

Признать в действиях Администрации Прибрежнинского сельского поселения  следующие нарушения:
1. В нарушение требований ст.38 Федерального закона № 44 ФЗ,  отсутствие в Администрации сельского поселения контрактной службы либо должностного лица, ответственного за осуществление закупок;
2. В нарушение «Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554, в плане-графике на 2016год некорректно заполнена графа «совокупный объем закупок, планируемых в текущем году»;

3. В нарушение п. 13 ст. 21 Закона №44ФЗ, Приказа Минэкономразвития России № 761 и Казначейства России № 20н от 27.12.2011г., невнесение изменений в план-график и неразмещение данных изменений на официальном сайте;
4. В нарушение ст. 63, 64 Закона №44ФЗ, несоответствие сведений, содержащихся  в извещении и аукционной документации; 
5. Отсутствие в извещениях о закупках условий, запретов, ограничений, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ;
6. В нарушение ч. 3 ст. 39  Закона №44ФЗ, несоответствие состава членов аукционной комиссии;
7. В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона №44ФЗ, информация, размещенная в единой информационной системе не полная и не достоверная;
8. В нарушение ст.190 КГ РФ, ч.3 ст.96  Закона №44ФЗ, не указан срок действия контракта, что не позволяет четко определить срок действия банковской гарантии, превышающий на один месяц срок действия контракта;
9. В нарушение ч.1ст.95 Закона №44ФЗ, изменение существенных условий контракта в части увеличения срока выполнения работ;
10. В нарушение ч.6 ст.34 Закона №44ФЗ,  ненаправление требований об уплате неустойки (пени, штрафа) в адрес Поставщика;
11. В нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44ФЗ, неразмещение в единой информационной системе отчета  об исполнении и оплате контракта №Ф.2016.249167 от 19.09.2016 года;

12. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона №44ФЗ, нарушение сроков размещения информации в реестре контрактов об исполнении и оплате контракта № Ф.2016.228109 от 30.08.2016 года;
13. В нарушение ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, в договор Энергоснабжения включено условие о пролонгации (пролонгация муниципальных контрактов (договоров) недопустима);

14.  В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона №44ФЗ, неразмещение информации в реестре контрактов сведений об исполнении и оплате муниципального договора Энергоснабжения;
15. В нарушение ч. 1 ст. 30 Закона №44ФЗ, отсутствие осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у СМП и (или) СО НКО;
16. В нарушение ст.455, 465 КГ РФ, отсутствие в договоре №79 от 12.07.2016г. наименование и  количество товаров;
17. В нарушение ст. 73 Бюджетного кодекса РФ, отсутствие реестра закупок, осуществленных без заключения государственных и муниципальных контрактов.

По итогам проверки принято решение:
На основании вышеизложенного, в целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективного и рационального использования бюджетных средств рекомендуем:
· Строго руководствоваться положениями Федерального закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
· Главе Администрации поселения создать контрактную службу либо назначить ответственное должностное лицо за осуществление закупок товаров, работ, услуг, за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении закупок и обеспечить его прохождение переподготовки, повышения квалификации в сфере закупок;

· Осуществлять закупки строго в соответствии с планом-графиком;
· Своевременно вносить в план-график размещения заказов изменения и опубликовывать их на официальном сайте в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
· Своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте РФ информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок;
· Внимательно анализировать все пункты контракта (договора) до его заключения;

· Оформлять первичные документы в соответствии с действующим законодательством.
· Проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства, так как данные нарушения влекут административную ответственность и наложение административных штрафов, и представить в орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок письменное объяснение  по устранению нарушений, указанных в акте, а так же о принятых мерах по их недопущению. Срок исполнения до 15 октября 2017года.
Принимая во внимание, что выявленные нарушения не повлияли на осуществление закупок, орган внутреннего муниципального финансового контроля предписание решил не выдавать.

Акт проверки будет размещен на официальном сайте Администрации муниципального образования «Братский район» в течение трех рабочих дней со дня его подписания.
Администрация Прибрежнинского сельского поселения в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего Акта проверки вправе представить в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Братский район» письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.
Настоящий акт проверки может быть обжалован в судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения копии настоящего акта проверки.

	 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

	
	
	

	(подпись проверяющего)
	
	(подпись уполномоченного представителя юридического лица)


Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органом внутреннего муниципального финансового контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

	
	
	

	(подпись проверяющего)
	
	(подпись уполномоченного представителя юридического лица)


В ходе проверки были получены и исследованы следующие документы:
1.Копия Устава Прибрежнинского муниципального образования;
2.Копия соглашения №9 между органами местного самоуправления поселения и муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий;

3.Копия Решения Думы Прибрежнинского сельского поселения № 93 от 29 декабря 2015 года «О бюджете Прибрежнинского сельского поселения на 2016 год»;

4.Уточненная бюджетная смета Учреждения на 2016 год;

5.Копия Отчета об исполнении бюджета Прибрежнинского сельского поселения;
6.План – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016год;
7.Копия муниципального договора энергоснабжения бюджетного потребителя №376 от 01.01.2015 года;
8.Количество (объем) электрической энергии, отпускаемой потребителю в 2015г. для Прибрежнинского сельского поселения;
9.Перечень электроустановок в составе настоящего договора;

10.Перечень актов разграничения балансовой принадлежности распределительных электрических сетей;

11.Перечень сторонних потребителей, присоединенных к распределительным электрическим сетям потребителя;

12.Форма акта расхода энергии;

13.Паспорт электроустановки Потребителя к договору;

14.Счета – фактуры и товарные накладные за  период январь – декабрь 2016г. по договору;

15.Платежные поручения по договору;

16.Платежные поручения по уплате пени по договору;

17.Копия Муниципального контракта № Ф.2016.249167 от 19.09.2016 года;

18.Извещение о проведении электронного аукциона;
19.Документация об электронном аукционе;
20.Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;
21.Протокол подведения итогов электронного аукциона;
22.Согласие участника закупки на поставку товаров(выполнение работ, оказание услуг);

23.Задание на проектирование;

24.Смета№1;
25.Декларация о соответствии участника аукциона установленным единым требованиям;

26.Декларация о соответствии участника аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства;

27.Декларация о непринадлежности участника электронного аукциона к организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики;
28.Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

29.Выписка из ЕГРЮЛ;

30.Информационная карточка индивидуального предпринимателя;

31.Независимая банковская гарантия;

32.Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости;

33.Акт приема-передачи от 09.10.2016года;

34.Акт приема-передачи от 17.02.2016года; 

35.Акт сдачи – приемки работ от 17.02.2016 года;

36.Счет – фактура;
37.Платежное поручение №791 от 15.05.2017 года;

38.Копия Муниципального контракта № Ф.2016.228109 от 30.08.2016 года;

39.Извещение о проведении электронного аукциона;

40.Документация об электронном аукционе;

41.Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;

42.Протокол подведения итогов электронного аукциона;

43.Согласие участника закупки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);

44.Техническое Задание на выполнение работ;

45.Локальный ресурсный сметный расчет;

46.Декларация о соответствии участника аукциона установленным единым требованиям;

47.Декларация о соответствии участника аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства;

48.Декларация о непринадлежности участника электронного аукциона к организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики;

49.Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

50.Выписка из ЕГРЮЛ;

51.Информационная карточка индивидуального предпринимателя;

52.Журнал производства работ;
53.Акты скрытых работ;

54.Акты на гидравлическое испытание трубопровода;

55.Акты на промывку трубопровода;

56.Акты теплоизоляции труб;

57.Распоряжение 121 от 14.09.2016 года «О создании комиссии по приемке работ по капитальному ремонту инженерных сетей в п. Прибрежный»;

58.Акт сдачи-приемки ввода в эксплуатацию законченных строительно-монтажных работ от 21.09.2016 года; 

59.Акт сдачи-приемки выполненных работ;
60.Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21.09.2016года, счет-фактура № 11 от 21.09.2016 года; 

61.Справка о стоимости выполненных работ № 1 от 21.09.2016 года  по форме КС-3; 

62.Счет –фактура № 11 от 21.09.2016 года;
63.Счет на оплату № 14 от 21.09.2016 года;
64.Платежное поручение № 1163 от 30.09.2016 года;

65.Платежное поручение № 1342 от 28.10.2016 года;

66.Отчет Заказчика об объеме у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год;

67. Копия Договора купли – продажи товара от 12.07.2016 года;
68.Счет-фактура №363 от 12.07.2016 года;

товарная накладная №363 от 12.07.2016 года;

69.Платежное  поручение  № 939 от 09.08.2016г.
	Подписи лиц, проводивших проверку:
	Ведущий специалист по контролю в сфере закупок 

	
	Дмитриева Е.В.


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

	Гава Прибрежнинского сельского поселения 

	Мариньчев Ю.Л.

	(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)


	«
	07
	»
	09
	20
	17
	 г.

	


	

	(подпись)


	Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
	

	
	(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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