ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 МО «БРАТСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2021 ГОДЫ
ЗА 2019 ГОД
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Братский район» на 2018-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 13.11.2014 года № 296 (в редакции постановления мэра Братского района № 102 от 25.02.2019 г.).
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие сельских территорий».
Годовой отчет о реализации Программы за 2019 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с главой 5 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район» и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением мэра Братского района от 27.12.2019 года № 847 (далее – Положения).
1. Краткое описание выполненных в 2019 году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2019 году
1. В 2019 году завершилось строительство школы на 352 места в с. Покосное подрядной организацией ООО «Домострой Профи».  
На основное мероприятие «Развитие сети общеобразовательных организаций» из бюджета района перечислено 104 861,6 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 99 090,5 тыс. рублей; местный бюджет – 5 771,1 тыс. рублей.
На мероприятие «Строительство школы в с. Покосное на 352 места» из бюджета района перечислено 104 305,8 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 99 090,5 тыс. рублей; местный бюджет – 5 215,3 тыс. рублей. Мероприятие строительства школы завершено.
На мероприятие «Оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю при строительстве объекта "Школа на 352 учащихся по адресу: Иркутская область, Братский район, с.Покосное, ул. Сибирская, 22"» из бюджета района перечислено 555,8 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 555,8 тыс. рублей. Мероприятие завершено одновременно с вводом в эксплуатацию школы в с. Покосное.

2. В 2019 году завершилось строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Покосное. 
На мероприятие «Строительство многофункциональной спортивной площадки в с.Покосное МО "Братский район"» из бюджета района перечислено 640,0 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. рублей; местный бюджет – 640,0 тыс. рублей.
2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2019 году

Целевыми показателями Программы являются:

1) Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, кв.м.;

2) Ввод в действие общеобразовательных организаций в сельской местности, ученических мест.

 Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в отчетном периоде, составлен по форме согласно приложению № 3 к Положению и приведен в приложении № 1 к Отчету.
3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий
Нереализованные или реализованные частично основные мероприятия и мероприятия (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) отражены в Приложении № 2 к Отчету.
4. Анализ объема финансирования Программы в 2019 году
За отчетный период Программа исполнена в размере 105 501,6 тыс. рублей или 93% от плановых назначений, в том числе расходы за счет средств местного бюджета – 6 411,1 тыс. рублей, расходы за счет средств областного бюджета – 99 090,5 тыс. рублей.
Анализ объема финансирования Программы составлен по форме согласно приложению № 4 к Положению и приведен в приложении № 3 к Отчету.
5. Информация о внесенных в Программу изменениях

Информация о внесенных в Программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов, соответствующих муниципальных правовых актов администрации МО «Братский район» приведена в приложении № 4 к Отчету.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Критерий оценки эффективности Программы составил 1,0, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы и подпрограмм проведена в соответствии с приложением № 6 к Положению (приложение № 5 к Отчету).

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты, но дальнейшая реализация Программы необходима в связи с неисполнением мероприятий в полном объеме.
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