ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  в 2020 году.
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2019-2022 гг. (далее – Программа) утверждена постановлением мэра Братского района от 14.11.2017 года № 578 (в ред. постановления № 145 от 20.03.2021 года)
Целью Программы является Повышение устойчивости и эффективности работы объектов жизнеобеспечения, снижение энергоемкости и непроизводительных затрат в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Для достижения указанной цели в рамках Программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры,
2. Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
3. Формирование и пополнение аварийного запаса твердого топлива для предупреждения и ликвидации угрозы возникновения ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры,
4. Формирование и пополнение аварийного запаса оборудования и материалов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры,
5. Чистая вода.
Годовой отчет о реализации Программы за 2020 год (далее – Отчет) составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Братский район»  и их формирования и реализации, а также осуществление мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением мэра Братского района № 847 от 27.12.2019 г. (далее – Положение).

1. Краткое описание выполненных в 2020 году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2020 году
По муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2019-2022 годы расходы за 2020 год составили 17282,7 тыс. руб. или 87,1% от плановых значений.
Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
По основному мероприятию 1.1.: Реализация первоочередных мероприятий модернизации объектов теплоснабжения:
Приобретены новые угольные котлы в котельные с. Кобляково, п.Карахун, д.Мамырь, с.Большеокинское, п.Новодолоново, секции для ремонта котла в котельной детского сада с.Калтук, насосное оборудование, проведено сервисное обслуживание газовой котельной п.Зяба. 

Реализация основного мероприятия и мероприятий выполнена от плановых значений на 76,4 % на сумму 1319,3  тыс. руб., в связи с острым дефицитом бюджета.
По основному мероприятию 1.3.: Приобретение спецтехники:

Приобретен экскаватор-погрузчик в с.Кобляково (МУП «РКС») на сумму 4814,6 тыс. руб. Реализация основного мероприятия выполнена от плановых значений на 93,6 %. Уменьшение объема финансирования связано со снижением цены контракта при проведении электронного аукциона
Подпрограмма 2. «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры»:
По основному мероприятию 2.1.: Реализация первоочередных мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры:

- Произведена оплата за приобретенную и установленную в 2019 году водонапорную башню системы Рожновского в с.Покосное;

- Приобретено оборудование и материалы для подготовки к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры Братского района, проведена экспертиза промышленной безопасности  (п.Зяба).
Реализация основного мероприятия и мероприятий выполнена от плановых значений на 70,9% на сумму 3270,8 тыс. руб., в связи с острым дефицитом бюджета.
По основному мероприятию 2.3.: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунального назначения:

- Приобретены и смонтированы котлы в котельную с.Ключи-Булак, котельные клуба и больницы с.Калтук, котельно-вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, вентиляторы, оборудование систем шлакозолоудаления), материалы, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы для подготовки к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры; 

- Приобретены и установлены в водозаборных скважинах глубинные насосы;
- Выполнены  работы по замене инженерных сетей в с.Покосное, п.Кежемский, устройству водовода к жилым домам п.Кежемский, устройству траншеи для отвода грунтовых вод от котельной с.Ключи-Булак;

Реализация основного мероприятия и мероприятий выполнена от плановых значений на 99,5% на сумму 5378,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3. «Формирование и пополнение аварийного запаса твердого топлива для предупреждения и ликвидации угрозы возникновения ЧС на объектах коммунальной инфраструктуры»:

Основное мероприятие 3.1.: Закупка топлива для формирования и пополнения неснижаемого аварийного запаса на сумму 2500 тыс. руб. Реализация основного мероприятия выполнена от плановых значений на 100%.
2. Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в 2020 году

Целевыми показателями Программы являются: 
- процентная доля ветхих инженерных сетей по отношению к общей протяжённости инженерных сетей (по видам сетей);  

- процентная доля  котельных, на которые получены акты готовности к отопительному сезону, по отношению к общему количеству котельных; 
Анализ целевых показателей Программы, достигнутых в отчетном периоде, составлен по форме согласно приложению № 3 Положения и приведен в приложении № 1 к Отчету.
3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий
Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию Программы в целом приведен в приложении № 2 к Отчету.

4. Анализ объема финансирования Программы в 2020 году

Анализ объема финансирования Программы, в отчетном периоде, составлен по форме, согласно приложению № 4 Положения и приведен в приложении № 3 к Отчету.
5. Информация о внесенных в Программу изменениях
Информация о внесенных в Программу изменениях представлена  в приложении  № 4 к Отчету.
6. Оценка эффективности реализации Программы

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,87, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы и подпрограммы проведена в соответствии с приложением № 5 Положения (приложение № 5 к Отчету).

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы
В отчетном периоде целевые показатели Программы достигнуты, дальнейшая реализация Программы крайне необходима.
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